

**План мероприятий по подготовке МБОУ СОШ №2 к проведению
капитального ремонта 2022 г.**

№	Перечень мероприятий	Сроки	Ответственный
1	Информирование педагогического и технического персонала, родителей и обучающихся, представителей местного социума о сроках и объемах ремонтных работ	Февраль	Администрация
2	Формирование комиссии по реализации мероприятий «Дорожной карты»	Февраль	Директор
3	Определение схемы размещения ТСО на период ремонтных работ	Март	Комиссия Заведующие кабинетами
4	Определение схемы размещения мебели и оборудования на период ремонтных работ	Март	Комиссия Заведующие кабинетами Завхоз
5	Определение схемы размещения инвентаря на период ремонтных работ	Март	Комиссия Заведующие кабинетами Завхоз
6	Назначение материально -	Март-Апрель	Администрация
	ответственных лиц за сохранность ТСО, мебели, оборудования и инвентаря		Заведующие кабинетами
7	Размещение оборудования, инвентаря, шк. мебели в домовладениях зав кабинетами	Апрель	Заведующие кабинетами Завхоз

8	Совещание по выполнению мероприятий «Дорожной карты»	Март -апрель еженедельно	Комиссия Заведующие кабинетами Завхоз
9	Корректировка и минимизация возникающих рисков	По мере необходимости	Комиссия Заведующие кабинетами Завхоз

Директор



З.С.Адырхаева